

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ																					
		30	60	90	120	150	180	210	240														
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																						
2	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ																						
3	ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ																						
4	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																						
6																							

ΓΥΘΕΙΟ 20-6-2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 20-6-2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.